

“생활 속의 책과 도서관” 조성을 위한

구립도서관 건립 중장기 발전 계획

구립도서관 건립 및 시설개선에 대한 중장기 계획을 수립, 추진하여 도서관 이용 활성화와 지역 문화 발전을 도모하고 정보접근을 용이하게 하여 지역별 교육·문화 수혜 격차를 해소하고자 함.

I 추진근거

- 구청장 권한대행 당부사항(관리번호 : 190번, 385번, 400번)
“도서관 확충을 위한 장기계획 수립”, “동 지역 공공도서관 설치 검토”
- 도서관법 제27조(공공도서관의 설치 등)

II 현황

계	시립도서관	구립도서관			비고
		계	도서관	작은도서관	
8	1	7	5(1)	2	()갈산도서관 건립 중

III 중점추진사항

- 교육문화시설이 부족한 구 목동, 신월동 지역 등에 도서관 건립 필요
→ **중.장기 추진방안 마련**
- 유희공간 및 노후시설 방치, 장애인 편의시설 및 보조기기 부족으로 이용 주민 불편
→ **시설 리모델링, 장애인 보조기기 확충**
- 전문기관에의 위탁으로 도서관 운영의 효율성 도모 필요
→ **“직영경영 진단평가” 후 운영방법(직영, 위탁) 장기 검토**

IV 도서관 건립 중장기 발전 추진계획

추진방향

1. 구립도서관 추가 건립
2. 구립도서관 시설개선 및 편의시설 확충
3. 구립도서관 운영방법(직영, 위탁) 검토
4. 구립도서관 건립 중장기 추진을 위한 예산 적극 반영

1 구립도서관 추가 건립

- 구립도서관 건립 : 2개관(구 목동 지역, 신월동 지역)
 - 1차년도 부지 매입 → 2차년도 도서관 건립
- 작은도서관 건립 : 6개관(목2동, 신월1,3,6동, 신정2,3동)
 - 동 도서방, 경로당 등 유휴시설 및 노후주택 구입 후 리모델링
- 목마도서관 이전 : 2015년 목5동 통합청사 준공 후
- 연도별 순차계획

분류	계	2013년	2014년	2015년	2016년	2017년
계	15	7	2	3	1	2
구립도서관	7	5	(토지매입)	1(건립)	(토지매입)	1(건립)
작은도서관	8	2	2	2	1	1

2 구립도서관 시설개선 및 편의시설 확충

- 시설 개선 : 2개관(신월디지털도서관, 개울도서관)
 - 신월디지털 : 유휴시설 활용하여 뮤직도서관 설치, 노후시설 리모델링
 - 개울도서관 : 장애인계단 또는 승강기 설치, 프로그램 운영실 확충 등
 - 편의시설 확충
 - 장애인시설(지양마을도서관), 장애인보조기기(구립도서관 4개관) 등
- ※ 목마도서관 시설개선 제외 → 2015. 2월, 목5동 통합청사로 이전

3 구립도서관 운영방법(직영, 위탁) 검토

구립도서관에 대한 “직영 운영 진단평가” 후 운영방법 검토

4 구립도서관 건립 중·장기 추진을 위한 예산 적극 반영

예산 반영계획

(단위 : 백만원)

구 분	계	기투자	2014	2015	2016	2017
계	16,710	130	3,237	5,885	2,900	4,558
도서관 건립	16,015	100	2,832	5,625	2,900	4,558
리모델링, 편의시설 확충	675	30	405	240		
용역 (직영경영진단평가)	20			20		

시설비 투자계획

(단위 : 백만원)

구 분	추진내용	계	기투자	2014	2015	2016	2017
계		16,710	130	3,237	5,885	2,900	4,558
도서관 건립	구립도서관 신축	13,716		2,000	4,458	2,800	4,458
	작은도서관 조성	600	100	100	200	100	100
	목미도서관 이전	1,699		732	967		
리모델링	신월디지털도서관	395	30	365			
	개울도서관	200			200		
장애인 편의시설	개울도서관	20		20			
	신월5동도서관	20		20			
	책사랑작은도서관	20			20		
	자양비율작은도서관	20			20		
직영경영 평가용역	전체도서관	20			20		

V 세 부 추 진 계 획

1 구립도서관 추가 건립 증장기 추진방안

□ 사업개요

- 사업기간 : 2014. 1 ~ 2018.
- 대상지역 : 도서관 시설이 부족한 주택밀집지역 우선 추진
- 추진방법 : 연차별 사업추진(1차년도 부지매입 → 2차년도 건립)
- 추진내용
 - 구립도서관 신축 : 2개관(구 목동지역 1, 신월(신정)지역 1)
 - 작은도서관 조성 : 6개관(목2동, 신월1,3,6동, 신정2,3동)
 - ※ 동 도서관, 경로당 등 유휴시설 및 노후주택 구입 후 리모델링
 - 도서관 이전 : 1개관(목마도서관)

○ 소요예산

- 도서관 건립 : 13,716백만원(토지매입비 4,800백만원, 건축비 8,916백만원)
 - 토지매입비(4,800백만원) = 2,800백만원(구목동) + 2,000백만원(신월동)
 - 건축비(8,916백만원) = 4,458백만원 × 2개관
 - ※ 건축비 부담비율 : 국비+시비=55%, 구비 45%
- 작은도서관 조성 : 600백만원(100백만원 × 6개관)
- 목마도서관 이전 : 1,699백만원

연도별추진계획

(단위 : 백만원)


구 분		연도별 추진계획						
		계	기투자	2014	2015	2016	2017	2018이후
추진 내용	도서관 건립 (구목동, 신월동)	건립 (2개관)		신월동 (토지매입) 2,000	신월동 (착공) 4,458	신월동(준공)(1) 구 목동(2) (토지매입) 2,800	구 목동 (착공) 4,458	구 목동 (준공)
	작은도서관 조성	조성 및 건립 (6개관)	목2동(1) 12월 준공 100	신정3동(1) 100	신월3동(1) 신정2동(1) 200	신월1동(1) 100	신월6동(1) 100	
	도서관 이전 (목마도서관)	이전 (1개관)		목5동통합청사 건립 732	준공, 이전 967			
총사업비:16,015백만원		16,015	100	2,832	5,625	2,900	4,558	

□ 양천구 도서관 현황(~ 2017년)


○ 연도별 건립 계획

분 류	계	2013년	2014년	2015년	2016년	2017년
계	15	7	2	3	1	2
구립도서관	7	5	-	1	-	1
작은도서관	8	2	2	2	1	1

 도서관 위치(2013년 현재)



 도서관 위치(2017년 예정)



2 구립도서관 리모델링, 편의시설 확충

□ 사업개요

- 사업기간 : 2014. 1~2016.
- 시설현황

도서관명	규모		개관 년도	주요시설				비고
	층	면적 (㎡)		강의실 (이야기방)	승강기 (장애인계단)	장애인 화장실	장애인도서 보조기구	
신월디지털도서관	3~5	841	2006	○	○	○	○	
개울도서관	1~2	417	2009	×	×	○	×	
목마도서관	1~2	462	2009	○	×	○	×	2005년 이전
신월5동도서관	2	295	2010	○	○	○	×	
책사랑작은도서관	1	95	1997	×	○	○	×	평생학습센터
지양작은도서관	3	82	2013	○	○	×	×	

○ 주요 추진내용

- 리모델링 : 2개관(신월디지털도서관, 개울도서관)
 - 신월디지털정보도서관 : 유휴 공간 활용 뮤직도서관 설치(유럽연수 벤치마킹), 열람실 재배치, 서가 및 노후바닥 교체 등
 - 개울도서관 : 2015년 신정4동 통합청사로 동대본부 이전 후 시설 개선 (강의실 확보, 장애인(승강기 or 계단) 설치 등)
- 장애인 독서 보조기구 확충 : 5개관(점자정보단말기, 음성독서기 등)

○ 소요예산 : 645,000천원

- 시설개선 : 565,000천원=(신월디지털(365,000천원)+개울(200,000천원))
- 장애인독서 보조기구 확충 : 80,000천원(20,000천원×3식+10,000천원×2식)
 - 구립도서관 20,000천원, 작은도서관 10,000천원

● 연도별추진계획

(단위 : 백만원)

구 분		연도별 추진계획						
		계	기투자	2014	2015	2016	2017	2018이후
추진 내용	리모델링 (신월디지털, 개울)	리모델링 (2개관)		신월디지털 365	개울도서관 200			
	장애인독서 보조기구	5개관	신월디지털	개울도서관, 신월5동도서관	목마도서관, 책사랑도서관, 지양도서관			
			30	40	40			
총사업비:675백만원		675	30	405	240			

3 구립도서관 운영방법 검토

□ 사업개요

- 사업기간 : 2014. 1~
- 대 상 : 양천구 구립도서관
- 현 운영현황

도서관명	개소	담당 부서	주요업무 내용					비고
			시설 관리	운영 (프로그램 등)	도서 구입	자원봉사자 공익관리	예산 집행	
구립도서관	4	교육지원과	동	구	구	신월디지털(구) 3개관(동)	신월디지털(구) 3개관(동)	일상경비
작은도서관	2	"	동	구	구	동	동	동에 교부
동도서방	16	"	동	-	구	동	동	

○ 추진내용

① 구립공공도서관 관리운영 부서 변경

현 행		⇒	변 경(2014년)	
구립도서관 작은도서관	동 도서방		구립도서관 작은도서관	동 도서방
교육지원과	교육지원과	교육지원과	자치행정과 (동주민센터)	

- 주요업무 : 시설관리·운영, 도서구입, 자원봉사(공익)관리, 예산집행 등
- 사유 : 동 도서방은 자치회관의 문고 형태, 동 주민센터가 관리하는 것이 효율적
- ※ 동도서방 → 작은도서관 조성 시 : 교육지원과 관리

② 구립도서관 위탁 운영 검토

- 대 상 : 구립도서관(2013년 7개관 → 2017년 15개관 조성 예정)
- 사 유 : 전문기관에의 위탁으로 도서관 운영의 효율성 도모
- 서울시 비교 : 25개 구청 96개 구립도서관 중 21개 구청 88개 도서관이 위탁 운영
- ※ 첨부 참조 : 서울시 자치구별 구립도서관 위탁운영 현황
- 추진절차 : 2015년 구립도서관 “직영 경영 진단 평가” 후 운영방법 검토
- 소요예산 : 20,000천원(직영 경영 진단 평가 용역비)

연도별추진계획

(단위 : 백만원)

구 분	연도별 추진계획						
	계	기투자	2014	2015	2016	2017	2018이후
추진 내용	용역비			용역			
	(직영경영진단평가)	용역비		20			
총사업비 : 20백만원	20			20			

【첨 부 1】

자치구별 공공도서관 운영(직영, 위탁, 예산) 현황

(2012년 기준, 단위 : 백만원)

구분		도서관 수	직영	위탁운영 주체				운영비지원 (2012년)
연번	자치구			소계	시설관리공단	재단, 기타	위탁사유	
계		96	8	88	47	41	전문성, 총액인건비제 관련 사서직 채용 한계	
1	강남구	9	-	9		(사)작은도서관만드는사람들		1,600
2	강동구	4	-	4	도시관리공단			2,134
3	강북구	5	-	5	도시관리공단			1,369
4	강서구	5	-	5		그리스도대학교, 영신교회, 세민학원		2,383
5	관악구	5	-	5		관악문화원		349
6	광진구	4	1	3	시설관리공단			781
7	구로구	8	-	8	시설관리공단			934
8	금천구	3	-	3	시설관리공단			748
9	노원구	5	-	5		노원교육복지재단, 성공회대		1,851
10	도봉구	4	-	4	시설관리공단	도봉문화원(사) 한국어린이도서관협회 등		1,518
11	동대문구	3	2	1	시설관리공단			442
12	동작구	2	1	1	시설관리공단			300
13	마포구	1	-	1		(사)한국어린이도서관협회		449
14	서대문구	3	-	3	도시관리공단			644
15	서초구	1	-	1				60
16	성동구	4	-	4	도시관리공단			2,566
17	성북구	7	-	7	도시관리공단	느티나무도서관재단		573
18	송파구	6	-	6	시설관리공단	한국지역사회교육협회, 청소년교통문화재단		1,270
19	양천구	5	4	1		(주)에듀바이저(영어도서관)		181
20	영등포구	3	-	3	시설관리공단			1,712
21	용산구	1	-	1	시설관리공단			133
22	은평구	4	-	4		(사)인덕원, 청암교회		2,757
23	종로구	0	-	-				-
24	중구	3	-	3	시설관리공단			1,205
25	종량구	2	-	2	시설관리공단			1,744